

中国工程物理研究院文件

院计划〔2020〕184号

关于部分建筑施工及咨询服务企业 违规行为的通报

院属各单位：

近期，在国防科工局及院审计部组织的固定资产投资项目竣工财务决算审计工作中，发现部分项目存在工程结算款多计多付、工程建设咨询服务机构履行合同职责不到位、施工企业不诚信等问题。

为进一步规范中物院辖区建设市场管理，经院研究，决定对相关建筑施工及咨询服务企业违规行为进行通报（详见附件）。

院属各单位在今后的固定资产投资项目管理工作中，应切实加强加强对建筑施工及咨询服务企业的考察、调研工作，加强对建筑

施工及咨询服务企业履职情况及履职过程的管理，确保选择优质、诚信的企业，确保固定资产投资项目管理质量。

特此通报。

附件：部分建筑施工及咨询服务企业违规行为及处理意见



附件

部分建筑施工及咨询服务企业违规行为及处理意见

序号	企业名称	违规行为	处理意见
1	四川广通建设有限公司	承建七所 工程、 场地回填及护堤工程、 工程等施工过程中对项目经理部管理不严格，虚报工程量，违法分包 子项及 实物保护工程，多计工程款数额巨大。	继续纳入中物院建筑市场黑名单；七所抓紧启动相应追回多计多付工程款程序。
2	四川尚高建设有限公司	承建科学城一中校舍安全工程建设项目高中部教学楼、学生宿舍楼及室外工程子项过程中对项目经理部管理不严格，施工现场管理较混乱，虚报工程量，多计工程款数额较大。	继续纳入中物院建筑市场黑名单，暂停相关责任人（项目经理）3 年院内执业资格；公管部抓紧启动相应追回多计多付工程款程序。
3	绵阳市宏达建筑工程有限公司	承建科学城一中校舍安全工程建设项目行政教学综合楼子项过程中对项目经理部管理不严格，施工现场管理较混乱，虚报工程量，多计工程款数额较大。	暂停院内承揽业务资格 1 年，暂停相关责任人（项目经理）1 年院内执业资格；公管部抓紧启动相应追回多计多付工程款程序。
4	成都市第一建筑工程有限公司	承建七所 桥工程过程中虚报工程量。	全院通报，院固管中心在 2020 年度考核时给予扣分；七所抓紧启动相应追回多计多付工程款程序。

序号	企业名称	违规行为	处理意见
5	四川久信工程项目管理咨询有限公司	1. 承担七所 XXX 项目及 XXX 项目监理业务, 未严格按照监理规范及合同约定履行监理职责且造成项目单位重大损失。 2. 承担基教中心科学城一中校舍安全工程建设项目监理业务, 未严格按照监理规范及合同约定履行监理职责且造成项目单位较大损失。	1. 取消 XXX 项目及 XXX 项目监理相关责任人(项目总监)院内执业资格。 2. 暂停科学城一中校舍安全工程建设项目监理相关责任人(项目总监)3年院内执业资格。
6	四川正信工程造价咨询有限公司	承担七所 子项工程结算审核工作, 出具的工程结算审核报告偏差率超过10%且涉及金额很大。	暂停院内承揽造价咨询业务资格3年。七所根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条相关规定, 追究其违约责任。
7	四川信永中和正信建设工程造价事务所有限公司	承担七所 实物保护工程结算审核工作, 出具的工程结算审核报告偏差率在5-10%之间且涉及金额较大。	暂停院内承揽造价咨询业务资格2年。七所根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条相关规定, 追究其违约责任。
8	四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司	承担七所 子项、 项目等预结算审核工作, 出具的工程预算书、工程结算审核报告存在一定偏差, 且有一项偏差率在5-10%区间。	暂停院内承揽造价咨询业务资格1年。七所根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条相关规定, 追究其违约责任。

序号	企业名称	违规行为	处理意见
9	绵阳久信工程造价咨询有限公司	承担七所 [] 桥工程结算审核工作，出具的工程结算审核报告偏差率存在一定偏差（5%以内）。	全院通报。

备注：暂停相关企业院内承揽业务资格、暂停相关责任人院内执业资格以文件印发之日起算。

抄送：计划部、监督部、财务部。

中国工程物理研究院办公室

2020年12月3日印发
